Översiktlig tidplan SBBK 50 år

Information
Möten

	månad		Dec				Jan				FEB					Mar					Apr					Maj					Jun
	veckonr	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22
Delprojekt	**Ansvarig**																													
Kommunikationsplan	Anna Z							8e																						
Jubileumssida på ”ordinarie” Hemsida	P-O F			15e																										
Hemsida för historiskt material	Kjell Ö																		20e											
Jubileumsbok	Lorenz B/Benny J																			31a										
Kort film om historia och framtid	Kjell Ö																													
1968-klubb-koncept	Robert A																													
Nya samarbeten & intäkter (befintliga-/nya partners)	Mats S																													
Jubileumsspelare till Telge	Robert A							13e																						
Internationellt spel - analys & beslut	Robert A																9e		20e											
Ansiktslyftning & utvecklingsplaner Täljehallen	Styrgruppen																		20e											
Utställning & dekoration Klubbgården & Täljehallen	Robert A/Peter W																													
Utställning i Stadshuset	Christian Ö																													28e
Södertäljefestivalen	Styrgruppen																													
Utställningar hos AZ, Scania, Telge mfl.	Christian Ö																													
Arrangera en Jubileumsturnering (3x3)	Robert A																													
Jubileumsfest i Täljehallen	Peter W																													
Tröjor i taket	Robert A/Kjell Ö																		20e											
Matcharrangemang	Carola S/Atena G																		20e											
Sponsorernas matcher	Katarina F																													
Jubileumsmatcher i Scaniarinken, Telge och Kings	Styrgruppen																													
Turneringarna Scania Cup och TO	Erik L																			29e	tm	2a								
Aktviteter enl. Kommunikationsplan	Styrgruppen		5e																											
Styrgrupp	Christian Ö	27e	4e	13e	18e																									
Styrgrupp & delprojektansvariga	Styrgruppen		7e																											
Stormöte	Styrgruppen	29e																												
SBBK styrelsemöte	P-O F				18e								16-	17e					20e											
Projektet avslutas	Styrgruppen																													

2017-12-06

				Jul				Aug					Sep					Okt				Nov						Dec				
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47	48	49	50	51	v52	
													1a																			
													1a																			
													1a																			
													1a																			
													1a																			
													1a																			
													1a																			
													1a		10e																	
											24-	26e																				
													1a																			
													1a																			
													1a																			
													1a					6e														
																						2a-	4e									